

Rinda den Besten
Wethouder voor Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Inburgering, Jeugd en Sport
Wijk Overvecht
Locoburgemeester
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 030 – 286 11 10 Fax 030 – 286 10 33
www.utrecht.nl



Aan de leden van de gemeenteraad

Behandeld door	Veronique Hulsebosch	Datum	18 november 2010
Doorkiesnummer	286 28 52	Ons kenmerk	10.088840
E-mail	v.hulsebosch@utrecht.nl	Onderwerp	Studentenveldsport
Bijlage(n)	Geen		
Uw kenmerk		Verzonden	
Uw brief van			Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte raadsleden,

Zoals tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2011 in uw raad aangekondigd heeft afgelopen week overleg plaatsgevonden tussen Universiteit Utrecht en gemeente over de verplaatsing van de sportvelden Olympos in samenhang met de realisatie van P+R De Uithof. Zoals u weet zal het P+R gebouw op twee voetbalvelden worden gerealiseerd. Voor de situering van werkruimte, bouwketen en de opslag en aan- en afvoer van bouwmaterialen zal gebruik moeten worden gemaakt van het huidige rugbyveld om een voor de aannemer werkbare situatie te maken. Zoals toegezegd hebben wij onderzocht of aanpassing van de planning dan wel aanpassing van de fasering een oplossing kan bieden voor de sportverenigingen. Tevens hebben wij aangegeven te onderzoeken op welke manier wij de sportverenigingen kunnen ondersteunen wanneer het knelpunt blijft bestaan.

Uitstel/fasering werkzaamheden P+R De Uithof

De ontwikkeling van P+R De Uithof is een samenwerking van 4 partners die ieder een deel van de parkeerplaatsen afnemen: Universiteit Utrecht (750), Hogeschool Utrecht (150), Universitair Medisch Centrum Utrecht (600) en gemeente (500). Uitstel van de bouw van het P+R gebouw is niet alleen een zaak van de gemeente, maar ook van de andere partners. Aan hen is op 16 november j.l. expliciet gevraagd hoe zij tegenover uitstel van de bouw van het P+R gebouw staan: bij de andere partners bestaat hier géén draagvlak voor. Zoals reeds bij de beantwoording van de mondelinge raadvragen op 4 november jl. aangegeven, zou uitstel voor de gemeente betekenen dat de dekking van het gemeentelijk aandeel in de kosten vanuit de BOR-gelden onder druk komt te staan. De Universiteit vervult als eigenaar van de sportvelden en als medepartner in de realisering van het P+R gebouw in dit proces overigens een sleutelrol. Zij is verantwoordelijk voor het tijdig vrij van huur en gebruik opleveren van de benodigde gronden en belanghebbende voor tijdige realisatie van het P+R gebouw.

Wij hebben ook onderzocht of een andere fasering van de werkzaamheden een oplossing kan bieden. Omdat de doorlooptijd van de bouw van het P+R gebouw leidend is in de uitvoeringsplanning, biedt een fasering in het werk door bijvoorbeeld eerst de infrastructuur te realiseren en dan het parkeergebouw (waardoor de sportvelden langer in gebruik kunnen blijven) geen soelaas. Wanneer de aanbestedingsprocedure nog dit jaar afgerond wordt zal volgens planning begin februari 2011 gestart worden met het bouwrijp maken van de grond. De bouw van P+R De Uithof kent een doorlooptijd van 18 maanden vermeerderd met 2 maanden bouwvak en vorstverlet. Vervolgens resteert nog een uitloop van 3 maanden voor afrondende en eventueel extra (nu nog onvoorziene) werkzaamheden en de eindoplevering.

Datum 18 november 2010
Ons kenmerk 10.088840

Op basis van deze uitvoeringsplanning, het gebrek aan draagvlak voor uitstel bij de P+R De Uithofpartners en de mogelijke financiële risico's voor de gemeente, zien wij geen mogelijkheden voor de sportclubs om langer dan gepland (begin februari) gebruik te kunnen maken van de sportvelden.

Vervangende sportruimte

Hoewel primair de verantwoordelijkheid van de Universiteit Utrecht, is door de gemeente Utrecht met de betrokken sportverenigingen gesproken over de mogelijkheden om de periode 1 februari tot 1 mei 2011 te overbruggen met tijdelijke oplossingen, zoals sportvelden op andere locaties.

DMO heeft deze week met de voetbalvereniging Odysseus '91 en de rugbyclubs RUS, USRS en VSSC om de tafel gezeten om diverse opties zoals tijdelijke locaties door te nemen en afspraken te maken.

Voor Odysseus '91 is minimaal één wedstrijdveld op zaterdag nodig. Hierin kan op de gemeentelijke sportparken worden voorzien. In overleg met Odysseus wordt dit verder uitgewerkt.

Voor de rugbyverenigingen is het ingewikkelder. Voor RUS kan waarschijnlijk een oplossing gevonden worden door uit te wijken naar het rugbyveld in Nieuwegein. Hier is echter onvoldoende capaciteit om ook de andere verenigingen onder te brengen. Voor USRS en VSSC is zowel voor trainingen als wedstrijden een veld nodig.

De volgende afspraken zijn gemaakt: er wordt bij omliggende gemeenten nagegaan of er ruimte op de rugbyvelden is voor de wedstrijden en de UU kijkt vervolgens hoe het vervoer geregeld kan worden.

DMO kijkt of we een voorziening op sportpark Zuilenselaan kunnen treffen om te trainen. Hier is een voetbalveld beschikbaar dat met rugbypalen, belijning en verlichting geschikt gemaakt kan worden als tijdelijk trainingsveld. Ook zullen we vanuit de gemeente nogmaals de check bij de URC doen of er toch een oplossing binnen Utrecht gevonden kan worden voor de wedstrijden. Op 28 november spreekt DMO met de verenigingen verder over de stand van zaken.

Met deze inspanning denken we als gemeente er alles aan te doen om de studentensportverenigingen te accommoderen. Met de Universiteit zullen afspraken gemaakt worden voor verrekening van de extra kosten die gemaakt moeten worden.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
mede namens Frits Lintmeijer,

Rinda den Besten